

OPÉRATION : 91 - Courson-Monteloup - Place de la mairie - Dossier de consultation des entreprises - Calendrier de chantier avec options - Indice C

DATE : 15/11/2013

DÉSIGNATION DES TÂCHES	MOIS :	M0	M1				M2				M3				M4				M5				
	SEMAINE :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	
LOT n°1 : Gros -œuvre - Maçonnerie - Charpente	Mois de préparation																						
- Installation et préparation du chantier																							
- Pose des échafaudages																							
- Travaux préparatoires																							
- Fouille pour fondations																							
- Ouvrages en béton armé																							
- Parois verticales maçonnées																							
- Réalisation d'un enduit monocouche																							
- Travaux de charpente bois																							
LOT n°2 : VRD - Espace vert - Aménagement urbain																							
- Réalisation de réseaux d'assainissement																							
- Réalisation d'une chaussée																							
- Réalisation d'espaces verts																							
LOT n°3 : Mobilier urbain																							
- Fourniture et pose de mobilier urbain																							
- Fourniture et pose des clous inox pour création de passage clouté																							
- Fourniture et pose de bandes podotactiles																							
- Pose d'un portique pour parking																							
- Signalisation routière																							